U S J 2 Sant Joan de Déu Expedient HSJD 2/2020

7 Barcelona - Hospital

QUADRE DE CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES

1. Entitat adjudicadora

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

Organisme: Hospital Sant Joan de Déu

NIF: R5800645C

Organ de contractacié: Gerent de 'Hospital Sant Joan de Déu

Responsable del contracte: Albert Bota i Arqué

Organ destinatari de les factures derivades del contracte: Direccié Economica de I'Hospital
de Sant Joan de Déu

Centre destinatari: Hospital Sant Joan de Déu

Numero d'expedient: HSID 2/2020

2. Objecte del contracte

a)

b)
c)
d)

e)
f)

9)
h)

Descripcié de I'objecte: Realitzacié de les obres de I’Area Administrativa (provisional) a la 4@
planta del nou Pediatric Cancer Center Barcelona de 'Hospital Sant Joan de Déu
CPV: 45220000-5 — 45350000-5 — 45315300-1
Divisio per lots: SI NO O
Namero de lots: 3
o Lot 1: Obra Civil, que incloura la coordinacio i ajudes a les instal‘lacions electriques i
mecaniques
o Lot 2: Instal‘lacions Mecaniques
o Lot 3: Instal‘lacions Eléctriques

Les propostes s’hauran de presentar al lot sencer: SI NO O
Les propostes es poden presentar a diferents lots: SI NO O
Les propostes poden superar I'import maxim del lot: SI0 NO

Els licitadors poden ser adjudicataris de més d'un lot: SI NO O

Les empreses licitadores que participin en el lot 1 no podran participar simultaniament en els lots 2 i
3. No obstant, si es permet participar de manera simultania als lots 2 i 3.

3. Pressupost del contracte

a)

b)

c)

d)
e)

Valor estimat del contracte: 1.091.869'41 euros sense IVA (1.321.161'99 euros IVA inclos)
o Lot 1:427.948'62 Euros sense IVA
o Lot 2: 431.072'82 Euros sense IVA
o Lot 3: 232.847'98 Euros sense IVA
Import licitacio: 949.451'66 euros sense IVA (1.148.836'51 euros IVA inclos)
o Lot 1: 372.129'23 Euros sense IVA
o Lot 2: 374.845'93 Euros sense IVA
o Lot 3: 202.476'50 Euros sense IVA
Import possibles modificacions: 142.417'75 euros sense IVA (172.325'48 euros IVA inclos)
o Lot 1: 55.819'38 Euros sense IVA
o Lot 2: 56.226'89 Euros sense IVA
o Lot 3: 30.371'48 Euros sense IVA
Partida IVA anual: 21% (o el que correspongui segons la legislacié vigent)
Anualitats: L'eficacia del contracte en relacié a la despesa dels exercicis resta condicionada a
I'aprovaci6 del pressupost dels referits exercicis.
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4. Régim de modificacié del contracte

A mes de la possibilitat de modificacidé del contracte per causes no establertes en els plecs el present
contracte es pot modificar fins un maxim del 35% sobre el preu del contracte, en els casos segiients: Les
causes previstes que, sense tenir caracter limitatiu, poden originar les condicions per a generar una
modificacié del contracte sén les seglients:

e Subjectives:

- Successio total o parcial del contracte inicial derivada d'una reestructuracié empresarial,
donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la LCSP i sempre
gue aixo no impliqui altres modificacions substancials del contracte.

- Substitucié del contracte inicial com a conseqliéncia de la cessio del contracte a un tercer,
en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra l'autoritzacio
prévia i expressa de I'd0rgan de contractacio per a la cessié del contracte i que el cessionari
tingui plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvéncia exigible en el
plec, i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public
determinats per la legislacié vigent. El cessionari del contracte quedara subrogat en tots
els drets i obligacions que es corresponien al cedent.

e Objectives:

- En cas de donacié de material per part d’'un tercer *

- Derivats d'augments d’'amidaments per tal de poder executar els treballs.

- Variacid en les unitats d’obres executades.

- Derivats de canvis en el material/equips i instal*lacions a emprar per tal d’atendre a nous
canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat dels models paer
part del mantenidor, etc.

- Derivats d'indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents.

- Derivats de l'augment del termini d’execucid.

- Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions a requeriment
d’autoritats o entitats competents.

- Canvis/modificacions necessaris per tal de garantir els subministraments basics conforme
els seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaries per tal de donar
compliment a les exigéncies del mateix.

- Canvis de materials acabats, mobiliari per tal datendre a noves exigéncies de
I’Administracié actuant.

- Derivats de les necessitats d‘introduir canvis i/o ajustos en la planificacié dels treballs per
tal de minoritzat les immissions a la circulacid, sempre que sigui sol-licitada per autoritats
competents.

- Derivats de mesures d’estabilitat pressupostaria que tenen consideracié de motiu d'interés
public, acord amb la Llei 5/2017, del 28 de marg, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector public i de creacid i regulacié dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turistics, sobre elements radio toxics, sobre
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de dioxid de carboni.

* E| present contracte es pot financar, tal i com s’indica al Plec de Clausules Administratives, a partir de les
donacions de la societat civil i el sector privat. Aixi, I'adjudicatari haura d’acceptar i disposar de qualsevol
donacio de material de la qual puguin beneficiar-se les obres objecte del contracte, essent una modificacio
a la baixa i descomptant-ho dels seus costos i factures, sempre i quan no superin el 35% del preu del
contracte. L'aplicacié i Us de les donacions que superin aquest 35% establert sera objecte de negociacio
entre I'HSID i I'adjudicatari.
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5. S’accepten variants

a) Acceptacié de variants: SI O NO
b) Numero maxim de variants: n/a
c) Aspectes: n/a

6. Acceptacié d'ofertes integradores

SI NO O
Només es podran presentar ofertes integradores als lots 2 i 3.

Aquells licitadors que presentin una oferta integradora, hauran de desglossar-la, obligatoriament, en ofertes
individuals als lots que incloguin en la serva oferta integradora.

Les ofertes integrades s'avaluaran, tant en la part técnica com en I'economica, de forma individual per cada
un dels lots de dita oferta. La puntuacié total de la oferta integrada sera la suma ponderada de les
puntuacions obtingudes per cada lot.

Avaluada la part técnica i economica de les ofertes, i a efectes de realitzar I'adjudicacio, es compararan les
millors ofertes individuals amb les diferents combinacions possibles d'ofertes integrades, fent una suma
ponderada de la puntuacio total de les millors ofertes individuals i comparant-la amb la puntuacié total de
les ofertes integrades.

La proposta d’adjudicacié dels lots sera per aquelles ofertes que cobreixin tots els lots, i llur suma ponderada
sigui més alta.

Per la suma ponderada s'aplicaran els segiients valors de ponderacié:
Lot 2: 0’65
Lot 3: 0'35

En cas que un lot de I'oferta integradora no compleixi els requeriments técnics o superi el pressupost base
de licitacid, es procedira a avaluar Unicament el lot que no hagi quedat exclos de manera individual (si n’hi
ha) i no aixi I'oferta integradora presentada.

7. Termini de garantia

- Minim de 2 anys des de la data de la recepcio de l'obra, tant del Lot 1, 2, i 3.
- Maxim cinc anys en aquells casos que el licitador amplii el termini de garantia

8. Solvéncia de les empreses

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvéncia economica i financera i técnica mitjancant la
classificacié empresarial assenyalada a continuacio.

S’exigira I'aportacio de la classificacio segtient per cadascun dels lots:

e LOT 1: Grup: C Subgrups: 3-4-8-9 Categoria: F (o categoria 5, segons RD 773/2015, de 28 d’agost)

e LOT 2: Grup: J Subgrup: 2-3-4-5 Categoria: F (o categoria 4, segons RD 773/2015, de 28 d'agost)

e LOT 3: Grup: I Subgrups: 6-7-9 Categoria: E (o categoria 4, segons RD 773/2015, de 28 d'agost) i
Grup: K Subgrups: 9 Categoria: E (o categoria 4, segons RD 773/2015, de 28 d’agost)

9. Obtencié de documentacio

Pagina web:_http://www.consorci.org/sacac/perfil-contractant/23/hospital-sant-joan-de-deu-hsjd
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10. Documentacio a presentar

Els assenyalats al Plec de Clausules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Técniques i al
present quadre de caracteristiques especifiques.

oA wwNE

AN

5

e

Sobre A:

index dels documents que comprén el sobre, enunciat numéricament

Dades complementaries signada pel licitador (Model 1)

Declaracié de confidencialitat (Model 2)

Compromis, si s'escau, de constituir-se formalment en unié temporal d’empreses (Model 3)
Document Europeu Unic de contractacié (DEUC) (Model 4)

Declaracié responsable del licitador en que manifesti que les circumstancies reflectides en el
certificat RELI no han experimentat variacié (Model 5)

Compromis de subscriure, préviament a la signatura del contracte, la Polissa de Responsabilitat
Civil indicada en el PCAP (Model 6)

Certificat conforme ha realitzat la visita del centre, el qual sera entregat el mateix dia de la visita.

Sobre B (Lot 1)

fndex dels documents que compren el sobre, enunciat numéricament
Declaracié de la documentacié que s'aporta al sobre B (Model 7)
Declaraci6 del lot al que es presenta
La documentacié técnica que, especificament per a aquest procediment, es sol'licita al Plec de
Prescripcions Técniques i al present Quadre de Caracteristiques especifiques.
4.1. Coneixement de I'entorn i Procés Productiu
4.1.a Explicacié detallada i definicié de les actuacions per arees d'intervencid
4.1.b Memoria constructiva
4.1.c Identificacio d'aspectes critics
4.1.d Experiéncia i capacitat per executar l'obra
4.1.e Analisi de I'oferta economica
4.2. Planificacié d’execucio
4.2.a Planificacio de I'execucio de I'obra
4.2.b Planificacio de recursos
4.2.c Capacitat dels recursos
4.2.d Proposta de planificacié econdmica coherent
4.3. Implantacié
4.3.a Pla prevencié nosocomials i tancaments provisionals d’obra
4.3.b Analisi d'instal*lacié d’'emplacaments per coordinar I'obra i analisi d’evacuacié de runes
4.3.c Definicid logistica del subministrament i/o zones d'acopis
4.3.d Previsi6 de trasllats

. La informacié que acrediti el compliment dels requisits minims exigits en el Plec de prescripcions

técniques.

Sobre B (Lot 2 i Lot3)

fndex dels documents que comprén el sobre, enunciat numéricament
Declaracié de la documentacié que s'aporta al sobre B (Model 7)
Declaracié del lot al que es presenta
La documentacid técnica que, especificament per a aquest procediment, es sol'licita al Plec de
Prescripcions Tecniques i al present Quadre de Caracteristiques especifiques.
4.1. Coneixement de I'entorn i Procés Productiu
4.1.a Explicacié detallada i definicid de les actuacions per arees d'intervencio

Pagina 4 de 14



U S J ") SantJoan de Déu Expedient HSID 2/2020
=" Barcelona - Hospital

4.1.b Memoria constructiva
4.1.c Identificacié d'aspectes critics
4.1.d Experiéncia i capacitat per executar l'obra
4.1.e Analisi de I'oferta economica
4.2. Planificaci6 d'execucié
4.2.a Planificacio de I'execucio de I'obra
4.2.b Planificacio de recursos
4.2.c Capacitat dels recursos
4.2.d Proposta de planificacié economica coherent
4.2.e Proposta de posta en marxa
4.3. Implantacié
4.3.a Pla prevencié nosocomials i tancaments provisionals d’obra
4.3.b Analisi d'instal*lacié d'emplacaments per coordinar I'obra i analisi d’evacuacié de runes
4.3.c Definicid logistica del subministrament i/o zones d'acopis
5. La informacié que acrediti el compliment dels requisits minims exigits en el Plec de prescripcions
técniques.

- SobreC:

1. Oferta economica segons Model 8 i Annex OE

2. Pressupost detallat de totes les partides que consten a |'estat d’'amidaments en excel i TCQ/BC3, ha
d’anar recolzada amb el corresponent quadre de preus i justificacié de preus unitaris.

3. Oferta relativa a la garantia

Numero de sobres a presentar: 3 (A,BiC)

Els licitadors que tinguin previst subcontractar la realitzacié parcial del contracte hauran de presentar la
seglient documentacio:

SOBRE A.- Caldra indicar la intencid de celebrar subcontractes en el DEUC i presentar un DEUC
separat per cadascuna de les empreses que el licitador té previst subcontractar.

SOBRE B.- Caldra indicar la part del contracte que tinguin previst subcontractar (sense indicaci
d’imports economics), assenyalant el nom o el perfil empresarial del subcontractista per cadascuna
de les empreses que el licitador té previst subcontractar.
Nota: En aquest sobre no es podra incorporar cap mencié que anticipi el contingut del sobre C,
en especial pel que fa l'oferta economica de I'empresa. L'incompliment d’aquesta previsio
comportara I'exclusié del licitador.

SOBRE C.- Caldra indicar I'import de la part del contracte que tinguin previst subcontractar per
cadascun de les empreses que el licitador té previst subcontractar.

11. Vigéncia del contracte

a) Periode: 5 mesos
a) Possibilitat de prorroga: SI O NO
c¢) Termini de prorroga: n/a

12. Condicions de participacié — Requisits per a licitar

Els assenyalats al Plec de Plec de Clausules Administratives Particulars
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13. Data maxima de formulacié de consultes per parts dels interessats a I'expedient

De conformitat amb la clausula (presentacid d'ofertes) la data maxima que I'Organ de Contractacid
acceptara dubtes on consultes en relacid als plecs que regeixen la present licitacio sera el dia 26 de maig
de 2020

14. Forma d’adjudicacio

a) Forma: Criteris diferents al preu per a determinar la millor oferta relacié qualitat/preu.

15. Garanties

a) Provisional: resta dispensada
b) Definitiva: L'adjudicatari haura de constituir una garantia definitiva del 5% del total adjudicat,
exclos IVA

16. Termini i lloc d’execucio

a) Data prevista: A la signatura de I’Acta de Replanteig
b) Lloc: Hospital Sant Joan de Déu

17. Presentacio d’ofertes

a) Periode: abans de les 13:00 del dia 2 de juny de 2020
b) Lloc de presentacio:

Entitat: Hospital Sant Joan de Deu
Departament: Direccid Infraestructures
Domicili: Pg. Sant Joan de Deu

Localitat: 08950 Esplugues de Llobregat
Telefon: 932532121

O O O O O

c) Forma de presentacié: L'oferta es presentara en paper i també en suport informatic (USB),
primant la informacié que consti en suport paper en cas de discrepancies entre formats. Es
poden desestimar les propostes que no aportin l'oferta en els 2 formats

18. Mesa de Contractacio

President: Dir. Infraestructures Hospital o persona en qui delegui

Secretari: Responsable Execucié d’'Obres de la Dir. Infraestructures Hospital o persona en qui delegui
Vocal: Dir. Economica Hospital o persona en qui delegui

Vocal: Responsable Projectes Dir. Economica o persona en qui delegui

Vocal: Project Manager o persona en qui delegui

Vocal: Representant de Curia de I'Orde Hospitalaria Sant Joan de Déu o persona en qui delegui
Vocal: Assessor juridic del Servei Agregat de Contractacions o persona en qui delegui

19. Obertura de les ofertes dels sobres B (documentacio técnica i criteris susceptibles de judici
de valor) i C (proposicié economica i criteris avaluables de forma automatica)

Les obertures del sobres B i C es faran en un Unic acte i de forma privada a les dependéncies de I'Hospital
Sant Joan de Deu.
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20. Criteris d’adjudicacio

Els criteris que s'aplicaran per a la formulacié de la proposta d’'adjudicacié del contracte, per ordre
decreixent d'importancia seran els segiients:

20.1. Criteris Objectius i/o Criteris avaluables de forma automatica ............ Fins a 55 punts
20.1.1. Oferta €@CONOMICA wiiueeuirrrnmmsssrinnmssssrmnnssssssnnnsssssnnnsssssnnnnsssssnnnssssnns Fins a 51 punts
0,—0,\ /1
B -G )] <

Pv = Puntuacié de I'oferta a Valorar IL = Import de Licitacié

Ov = Oferta a Valorar M = Factor de modulaci6 (M=2)

Om = Oferta Millor P = Punts criteri economic (P=51)
20.1.2. Ampliacio del Termini de Garantia .....ccommmmmmmmmmmmmm———— Fins a 4 punts

- Millora de la garantia en 6 mesos: 1 punt

- Millora de la garantia en 12 mesos: 2 punts
- Millora de la garantia en 18 mesos: 3 punts
- Millora de la garantia en 24 mesos: 4 punts

20.2. Criteris subjectius i/o criteris susceptibles de judici de valor (Lot 1) Fins a 45 punts

20.2.1. Coneixement de I'entorn i Procés Productiu ....cccceeeenniissnrnnnnnnneas Fins a 20 punts

a) Explicacié detallada i definicié de les actuacions per arees d’intervencio
(max. 3 punts)

Definicio de totes les arees i/o instal*lacions a remodelar. Definicio de I'abast de la
intervencié en cada zona i/o instal*lacid. Coneixement fisic dels espais i instal‘lacions a
remodelar. No es valorara informacié no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Definicié detallada que millora la proposta del projecte — De 2 a 3 punts
o Definicié correcta a adequada a I'obra — 1 punt
o Definicié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 0 punts

b) Memoria constructiva (max. 6 punts)

Desenvolupament de la memoria constructiva, amb indicacié de processos, materials,
coordinacions, recursos i organitzacié general de I'obra. No es valorara informacioé no
rellevant.

Sistema de valoracio:
o Definicié detallada que millora la proposta del projecte — De 4 a 6 punts
o Definicié correcta a adequada a l'obra — De 2 a 3 punts
o Definicié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 1 punt

c) Identificacié d’aspectes critics (max. 3 punts)

Identificacio d'aspectes critics, analisis dels mateixos i plantejament del seu control (p.
exemple talls de tensid, muntants, situacions d’'emergencia). No es valorara informacio
no rellevant.
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d)

20.2.2.

b)

Sistema de valoracio:
o Definicié detallada que millora la proposta del projecte — De 3 punts
o Definicié correcta a adequada a l'obra — De 1 a 2 punts
o Definicié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 0 punt

Experiéncia i capacitat per executar I'obra (max. 3 punts)

Justificar experiéncia per executar obres semblants en centres sanitaris de
caracteristiques similars a HSID (més de 100 llits) durant els Gltims 3 anys, amb
justificacié documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats de
bona execuci6 de les obres més importants, signats pels clients. No es valorara
informacio no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Millora i amplia la necessitat d’experiéncia — De 3 punts
o Experiéncia adequada a les necessitats de I'obra — De 1 a 2 punts
o Escas en relacio a les necessitats de I'obra — 0 punt

Analisi de I'oferta economica (max. 5 punts)

Es valora en primer lloc la qualitat econdomica de la oferta, es a dir I'equilibri entre capitols
alts i baixos, aixi com en percentatges dintre de valors coherents a la mitjana. I en segon
terme I'analisi exhaustiu per partides que justifiquen la baixa

Sistema de valoracio:
o Proposta detallada i coherent de tots els capitols i partides — De 4 a 5 punts
o Proposta amb algun desequilibri en algun capitol i/o partida — De 2 a 3 punts
o Proposta amb incoheréncies — 1 punts

[ EETo T o Yol To e J=D (=T oL Lol o Fins a 15 punts
Planificacié de I'execucié de I'obra (max. 6 punts)

Proposta de Planificacio de I'execucio de l'obra per mesos, detallant les diferents fases
d’obra i identificar possibles afectacions a I'activitat existent i proposar mesures per la
seva disminucié. No es valorara informacié no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Planificacio i identificacio detallada que millora la proposta del projecte — De 4 a
6 punts
o Planificacié i identificacié correcta a adequada a I'obra — De 2 a 3 punts
o Planificacié i identificacié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 1
punt

Planificacié de recursos (max. 2 punts)

Cal presentar un analisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos
materials) assignats a I'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa
de treballs i es valorara la reduccié del termini. No es valorara informacio no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Millora i amplia les necessitats — 2 punts
o Adequat a les necessitats — 1 punt
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<)

d)

20.2.3.
a)

b)

c)

Capacitat dels recursos (max. 5 punts)

CV del Cap d'Obra i Encarregat per Lot 1, que tinguin una experiéncia en obres
semblants (sales especials/critiques, blanques, quirofans o simiars) en centres sanitaris
en centres sanitaris de caracteristiques similars a HSID (més de 100 llits) dels Ultims 3
anys i un minim de 5 anys d‘antiguitat a la plantilla de I'empresa. No es valorara
informacié no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Millora i amplia les capacitats i CV de personal — De 3 a 5 punts
o Adequat a les capacitats i CV del personal — De 1 a 2 punts
o Escas en relacid a les capacitats i CV — 0 punts

Proposta de Planificacié economica coherent (max. 2 punts)

Proposta de Planificacio de la previsid de facturacié mensual en %, d’acord a la durada
definida de I'obra. No es valorara informacié no rellevant.

Sistema de valoracio:

o Planificacié detallada que millora la proposta del projecte — 2 punts
o Planificacié correcta adequada a I'obra — 1 punt
o Planificacié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 0 punts

IMPIaNtacio . ———————————————— - Fins a 10 punts
Pla prevencio nosocomials i tancaments provisionals d’obra (max. 3 punts)

Estudi i analisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions
provisionals d’obra i el seu correcte Us., etc. . No es valorara informacid no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Estudi detallat que millora la proposta del projecte — De 2 a 3 punts
o Estudi correcte a adequat a I'obra — 1 punt
o Estudi amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 0 punts

Analisi d'instal*lacié d’emplacaments per coordinar I'obra i analisi
d’evacuacio de runes (max. 3 punts)

Estudi i ubicacio dels emplagaments per coordinar I'obra i estudi i analisi de la
manipulacié i evacuacié de les runes. No es valorara informacié no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Estudi detallat que millora la proposta del projecte — De 2 a 3 punts
o Estudi correcte a adequada a l'obra — 1 punt
o Estudi amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 0 punts

Definicio logistica del subministrament i/o zones d’acopis (max. 2 punts)

Estudi i ubicacié de les zones de subministrament i acopis. No es valorara informacié no
rellevant.

Sistema de valoracio:
o Definicié correcta adequada a I'obra o que la millora — 2 punts
o Definicié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 1 punt
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d) Previsio de Trasllats (max. 2 punts)
Estudi i analisi de la necessitat de trasllats i connexions provisionals.

Sistema de valoracio:
o Analisi descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptat a
I'obra — 2 punts
o Analisi parcialment complert perod adequat i adaptat a l'obra — 1 punt
o Analisi limitat o genéric — 0 punts

20.3. Criteris subjectius i/o criteris susceptibles de judici de valor (Lot 2 i 3)...... Fins a 45
punts
20.3.1. Coneixement de I'entorn i Procés Productiu .........ceeeuusrrnnenssnnnnes Fins a 20 punts

a) Explicacié detallada i definicio de les actuacions per arees d’intervencio
(max. 3 punts)

Definicio de totes les arees i/o instal*lacions a remodelar. Definicio de I'abast de la
intervencié en cada zona i/o instal‘lacid. Coneixement fisic dels espais i instal‘lacions a
remodelar. No es valorara informacié no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Definicié detallada que millora la proposta del projecte — De 2 a 3 punts
o Definicié correcta a adequada a I'obra — 1 punt
o Definicié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 0 punts

b) Memoria constructiva (max. 6 punts)

Desenvolupament de la memoria constructiva, amb indicacié de processos, materials,
coordinacions, recursos i organitzacio general de l'obra. No es valorara informacié no
rellevant.

Sistema de valoracio:
o Definicié detallada que millora la proposta del projecte — De 4 a 6 punts
o Definicié correcta a adequada a l'obra — De 2 a 3 punts
o Definicié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 1 punt

c) Identificacié d'aspectes critics (max. 3 punts)

Identificacio d'aspectes critics, analisis dels mateixos i plantejament del seu control (p.
exemple talls de tensid, muntants, situacions d’emergencia). No es valorara informacio
no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Definicié detallada que millora la proposta del projecte — De 3 punts
o Definicié correcta a adequada a I'obra — De 1 a 2 punts
o Definicié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 0 punt

d) Experiéncia i capacitat per executar I'obra (max. 3 punts)
Justificar experiéncia per executar obres semblants en centres sanitaris de
caracteristiques similars a HSID (més de 100 llits) durant els Ultims 3 anys, amb
justificacié documental dels més importants acompanyada i avalats per certificats de
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e)

20.3.2.
a)

b)

c)

bona execuci6 de les obres més importants, signats pels clients. No es valorara
informacié no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Millora i amplia la necessitat d’experieéncia — De 3 punts
o Experiéncia adequada a les necessitats de I'obra — De 1 a 2 punts
o Escas en relacio a les necessitats de I'obra — 0 punt

Analisi de I'oferta economica (max. 5 punts)

Es valora en primer lloc la qualitat economica de la oferta, es a dir I'equilibri entre capitols
alts i baixos, aixi com en percentatges dintre de valors coherents a la mitjana. I en segon
terme I'analisi exhaustiu per partides que justifiquen la baixa

Sistema de valoracio:
o Proposta detallada i coherent de tots els capitols i partides — De 4 a 5 punts
o Proposta amb algun desequilibri en algun capitol i/o partida — De 2 a 3 punts
o Proposta amb incoheréncies — 1 punts

Planificacio d’@XEeCUCIO ....c.vvrrrmmsssrrnmmssssrmnmnssssnnnnsssssnnnsssssnnnsssssnnns Fins a 15 punts
Planificacio de I'execucio de I'obra (max. 3 punts)

Proposta de Planificacio de I'execucid de l'obra per mesos, detallant les diferents fases
d’obra i identificar possibles afectacions a I'activitat existent i proposar mesures per la
seva disminucié. No es valorara informacid no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Planificacié i identificacié detallada que millora la proposta del projecte — 3punts
o Planificacié i identificacié correcta a adequada a I'obra — 2 punts
o Planificacié i identificacié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 1
punt

Planificacio de recursos (max. 2 punts)

Cal presentar un analisi de la necessitat de recursos (recursos humans, recursos
materials) assignats a l'obra, per mesos per un correcte desenvolupament del programa
de treballs i es valorara la reducci6 del termini. No es valorara informacio no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Millora i amplia les necessitats — 2 punts
o Adequat a les necessitats — 1 punt

Capacitat dels recursos (max. 5 punts)

CV del Cap d'Instal*lacions i Encarregat pel Lot 2 i pel Lot 3, que tinguin una
experiéncia en obres semblants (sales especials/critiques, blanques, quirdfans o
similars) en centres sanitaris en centres sanitaris de caracteristiques similars a HSJD
(més de 100 llits) dels ultims 3 anys i un minim de 5 anys d’antiguitat a la plantilla de
I'empresa. No es valorara informacio no rellevant.
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d)

20.3.3.
a)

b)

Sistema de valoracio:

o Millora i amplia les capacitats i CV de personal — De 3 a 5 punts
o Adequat a les capacitats i CV del personal — De 1 a 2 punts
o Escas en relacid a les capacitats i CV — 0 punts

Proposta de Planificacié economica coherent (max. 2 punts)
Proposta de Planificacio de la previsio de facturacié mensual en %, d'acord a la durada
definida de I'obra. No es valorara informacié no rellevant.
Sistema de valoracio:

o Planificacié detallada que millora la proposta del projecte — 2 punts

o Planificacié correcta adequada a I'obra — 1 punt

o Planificacié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 0 punts
Proposta de posta en marxa (max. 3 punts)
Proposta de posta en marxa parcial i final amb especificacid de les possibles fases de
posta en marxa. Definicié i estudi del projecte de posta en marxa instal‘lacions indicant
recursos, tasques i timmings. No es valorara informacié no rellevant.
Sistema de valoracio:

o Proposta detallada que millora i amplia les necessitats — De 2 a 3 punts

o Proposta adequada a les necessitats de |I'obra — 1 punt
IMPIaNtacio v ———————————————— e - Fins a 10 punts
Pla prevencié nosocomials i tancaments provisionals d’'obra (max. 5 punts)

Estudi i analisi de la necessitat, afectacions, medis, tancaments, sectoritzacions
provisionals d'obra i el seu correcte Us., etc. . No es valorara informacié no rellevant.

Sistema de valoracié:
o Estudi detallat que millora la proposta del projecte — De 4 a 5 punts
o Estudi correcte a adequat a I'obra — De 2 a 3 punts
o Estudi amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 1 punt

Analisi d'instal*lacié d’emplacaments per coordinar I'obra i analisi
d’evacuacio de runes (max. 3 punts)

Estudi i ubicacié dels emplacaments per coordinar I'obra i estudi i analisi de la
manipulacié i evacuacié de les runes. No es valorara informacio no rellevant.

Sistema de valoracio:
o Estudi detallat que millora la proposta del projecte — De 2 a 3 punts
o Estudi correcte a adequada a l'obra — 1 punt
o Estudi amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 0 punts
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c) Definicié logistica del subministrament i/o zones d’acopis (max. 2 punts)

Estudi i ubicacié de les zones de subministrament i acopis. No es valorara informacioé no
rellevant.

Sistema de valoracio:
o Definicié correcta adequada a I'obra o que la millora — 2 punts
o Definicié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants — 1 punt

21. Ofertes amb valors anormals

a) SIO NO
b) Sobn les seglients: Son les que consten en el Plec de Clausules Administratives Tipus

22. Obligacié de Polissa de Responsabilitat Civil

a) Obligacio de constituir una polissa de responsabilitat civil: SI NO O
b) Import LOT 1: 400.000 euros per sinistre
c) Import LOT 2i LOT 3: 100.000 euros per sinistre

23. Forma de pagament del preu

Segons |'establert al Plec de Clausules Administratives Particulars

24, Revisio de preus

s1d NO X

25. Obligacions contractuals essencials

a) SI XNO O

b) Les que consten en el Plec de Clausules Administratives Particulars i Plec de prescripcions técniques

26. Sancions i Penalitats

a) SI XNO O

b) Son les segiients: Les que consten en el Plec de Clausules Administratives Particulars i Plec de
prescripcions técniques.

En cas de discrepancia en la regulacié dels diversos documents o en cas que la mateixa infraccid estigui
penalitzat de forma diferent en els diversos documents citats anteriorment tindran preferéncia d'aplicacid
les segilients penalitats (en l'ordre que s'indica):

1. les regulades al Plec de Prescripcions Tecniques

3. les regulades al Plec de Clausules Administratives Particulars.
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27. Causes especifiques de resolucié contractual

La Sancié per part de I'organ de la competéncia, al contractista, per una infraccid greu en matéria de
falsejament de la competéncia a causa del seu comportament en el procediment de licitacid, aixi com
qualsevol altre causa de resolucié de les previstes en la clausula seixanta-tresena del Plec de Clausules
Administratives.

28. Lloc de realitzacio de les obres

a) A les dependéncies de I'entitat contractant

29. Visita

SIT0 NOK

30. Cessio del contracte

SIT0 NOK

31. Proteccio de dades de caracter personal

El regulat en el Plec de clausules administratives particular.
1 Regim especific

32. Per a més informacio o aclariments

Consultes Tecniques: els licitadors, hauran d’adregar les seves consultes, relatives al Plec Clausules i la
documentacid tecnica, al seglient correu electronic: operdigon@sjdhospitalbarcelona.org

Consultes Administratives: Consorci de Salut i Social de Catalunya: Tel 93.253.18.22
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